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Gemeinde Jettingen 
 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

am 06.03.2018 

 
     

 Anwesend: Bürgermeister Burkhardt und 16 Gemeinderäte (Normalzahl: 18) 

 Schriftführer: Jochen Hasenburger 

 Abwesend: Gemeinderäte Siebenrock und Kellner 

 Befangen:             

 Außerdem anwesend: Gemeindeoberamtsrat Lang, Gebäudemanager Timo Walter, Ortsbautechniker 

Hauser, Landschaftsarchitekt Simon Gross 

     Az.: 022.31 

§ 1 

Vergabe der Arbeiten zur Neugestaltung des Freizeitgeländes 

„Stöckach“

1. Sachvortrag 

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Freizeitgeländes "Stöckach" wurden entsprechend dem 

Gemeinderatsbeschluss vom 26.09.2017 öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand 

am 14.02.2018 statt. Obwohl 4 Unternehmen die Angebotsunterlagen abgeholt hatten, reichte 

nur eines – die Firma Heim Garten- und Landschaftsbau aus Tübingen – ein Angebot ein. Der 

Angebotspreis mit einer Summe von 422.964,66 € (brutto) liegt damit um 14,7 % höher als die 

ursprüngliche Kostenberechnung (368.900 €). Im Haushaltsplan ist ein Betrag von insgesamt 

500.000 € für die Neugestaltung des Freizeitgeländes Stöckach eingeplant. Aus dem Förderpro-

gramm Soziale Integration im Quartier wurde bereits eine Zuschuss in Höhe von 190.000 € be-

willigt. Im Herbst letzten Jahres wurde ein Aufstockungsantrag um weitere 133.000 € gestellt. 

Über den Aufstockungsantrag wird im Frühjahr 2018 entschieden. Der Zuschuss liegt bei 63 % 

der Kosten. In der Ausschreibung waren die Erneuerung des Holzgebäudes mit Lager und Un-

terbringung der Technik für den Stöckach-Brunnen sowie eine Toilettenanlage nicht enthalten. 

Diese Arbeiten wurden entsprechend Gemeinderatsbeschluss vom 26.09.2017 zunächst zurück-

gestellt. 

Landschaftsarchitekt Simon Gross vom Planungsbüro Dreigrün erläutert den Ratsmitgliedern an-

hand einer Präsentation die Ursachen für die erhöhten Kosten. Diese sieht er vor allem in der 

"satten Konjunktur" und der sehr starken Auslastung der Garten- und Landschaftsbauunter-

nehmen. Deshalb sei auch nur ein einziges Angebot eingegangen. Gross legt den Mitgliedern 



 Seite 

Sitzung vom 06.03.2018 

des Gremiums in der Folge detailliert dar, an welchen Stellen sich die meisten Mehrkosten bzw. 

Abweichungen von den Kostenschätzungen ergeben. Danach sind es vor allem die Ausstat-

tungsgegenstände wie Kletterfelsen, Motorikpark, Wasserspiel und Calistenic-Anlage, die die 

Kosten höher ausfallen lassen als erwartet.  

 

Beratung: 

Trotz der um ca. 13 % höheren Kosten kommt für Bürgermeister Burkhardt und die Ratsmit-

glieder eine Aufhebung der Ausschreibung aber nicht in Frage, weil eine solche erst bei Mehr-

kosten von 20-30 % möglich ist. Der Vorsitzende verweist in diesem Zusammenhang darauf, 

dass bei Vorhaben anderer Gemeinden aktuell in manchen Fällen schon Kostensteigerungen von 

100 % zu beklagen gewesen seien. Da die Gemeinde Jettingen außerdem Fördermittel erhält 

und sie die Kostensteigerungen deshalb nicht vollumfänglich zu tragen hat, spricht er sich dazu 

aus, die Arbeiten an die Firma Heim entsprechend ihrem Angebot zu vergeben.  

Gemeinderat Haag betont in diesem Zusammenhang, dass bei so hohen Kosten dringend darauf 

gedrängt werden müsse, dass mit den neuen Geräten entsprechend pfleglich umgegangen wer-

de.  

Nach kurzer weiterer Beratung fasst das Gremium folgenden einstimmigen 

Beschluss: 

Der Firma Heim Garten- und Landschaftsbau aus Tübingen wird der Auftrag zur Neugestaltung 

des Freizeitgeländes Stöckack entsprechend ihrem Angebot zum Angebotspreis in Höhe von 

422.964,66 € erteilt. 


