



Gemeinde Jettingen

-Der Bürgermeister, Hans Michael Burkhardt-

Datum:	18.01.2018
Drucksache:	2-2018
GR/TA/VA am:	23.01.2018
Aktenzeichen:	022; 623.223
verhandelt (ö/nö)	öffentlich

Beratungsgegenstand:	TOP 3: Kostenfeststellung der Neugestaltung der Ortsmitte Oberjettingen
-----------------------------	--

1. Sachvortrag

Das Ingenieurbüro Mayer und Mayer aus Böblingen hat die Schlussrechnung der Baukosten für die Erneuerung der Ortsmitte Oberjettingen vorgelegt. Danach ergibt sich eine Abrechnungssumme in Höhe von 2.821.651,26 €.

Die Kostenrechnung vom 24.07.2014 inkl. der Herstellung des Parkplatzes Herrenberger Straße lag bei 2.749.278,44 €.

Damit lagen die abgerechneten Kosten 2,6% über der Kostenberechnung aus dem Jahr 2014. Insgesamt kann man feststellen, dass dies aufgrund der komplexen und schwierigen Situation in der Ortsmitte ein gutes Ergebnis ist.

Im Vergleich zu der Vergabesumme in Höhe von 2.407.278,43 € ergaben sich Mehrkosten, die vor allem in folgenden Bereichen begründet sind:

- Mehrmassen
- Vorgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
- Ergänzung der Leuchten
- Betonmauer Kirche
- Provisorische Ampel
- Kabelumlegungsarbeiten

2. Beschlussantrag

Die Kostenfeststellung wird zur Kenntnis genommen.