

Gemeinde Jettingen

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 23.01.2018

Anwesend: Bürgermeister **Burkhardt** und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)
Schriftführer: Anna-Lisa Kellner
Abwesend: Reinhold Seeger
Befangen:
Außerdem anwesend: Otto Hauser, Walter Lang, Timo Walter und Jochen Hasenburger
sowie Vertreter der Presse, Zuhörerinnen und Zuhörer

Az.: 022.32

§ 3

Kostenfeststellung der Neugestaltung der Ortsmitte Oberjettingen

1. Sachvortrag

Das Ingenieurbüro Mayer und Mayer aus Böblingen hat die Schlussrechnung der Baukosten für die Erneuerung der Ortsmitte Oberjettingen vorgelegt. Danach ergibt sich eine Abrechnungssumme in Höhe von 2.821.651,26 €.

Die Kostenrechnung vom 24.07.2014 inkl. der Herstellung des Parkplatzes Herrenberger Straße lag bei 2.749.278,44 €.

Damit lagen die abgerechneten Kosten 2,6% über der Kostenberechnung aus dem Jahr 2014. Insgesamt kann man feststellen, dass dies aufgrund der komplexen und schwierigen Situation in der Ortsmitte ein gutes Ergebnis ist.

Im Vergleich zu der Vergabesumme in Höhe von 2.407.278,43 € ergaben sich Mehrkosten, die vor allem in folgenden Bereichen begründet sind:

- Mehrmassen
- Vorgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
- Ergänzung der Leuchten
- Betonmauer Kirche
- Provisorische Ampel
- Kabelumlegungsarbeiten

Auszüge für:

___ Bürgermeister ___ Kämmerei ___ Bauakten
___ Hauptamt ___ Ortsbauamt ___ Landratsamt
___ Ordnungsamt ___ Personalakten ___ _____

Diesen Auszug beglaubigt:

Bürgermeisteramt Jettingen
Datum
Unterschrift

2. Beratung

Gemeinderat Kai Pauschert möchte wissen, wie viele Quadratmeter bearbeitet wurden um einen Anhaltspunkt für die Kosten im Außenbereich der Schule und am Partnerschaftsplatz zu haben. Die genaue Quadratmeterzahl kann nicht genannt werden, wird aber von Herrn Hauser nachgeliefert.

Bürgermeister Burkhardt ergänzt zum Sachvortrag, dass 720.000 € Zuschuss für die Neugestaltung der Ortsmitte in Oberjettingen fließen. Davon stammen 600.000 € aus dem Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Oberjettingen und 120.000 € aus Kostenbeteiligungen des Bundes und des Kreises.

Sodann fasst das Gremium bei 18 Zustimmungen folgenden einstimmigen

Beschluss:

Die Kostenfeststellung wird zur Kenntnis genommen.

Bürgermeister Burkhardt bedankt sich bei Herrn Hauser für die sehr gute Bauleitung während des gesamten Umbaus gemeinsam mit dem Büro Mayer Ingenieure.