

Sport- und Freizeitanlage Stöckach, Gemeinde Jettingen

Auftragsvergabe

06.03.2018

Referent Simon Gross

Kostenentwicklung Außenanlage (alles Preise brutto)

Kostenberechnung vom 01.09.2017	368.900,00 €
bepreistes LV vom 14.12.2017	373.930,96 €
Angebot einzigster Bieter Fa. Heim vom 28.10.2016	422.964,66 €
 Kostenentwicklung (von Kostenberechnung)	+ 54.064,66 €
 Kostenentwicklung (von bepreistes LV)	+ 49.033,70 €

Preisabweichungen Bespreistes LV – Angebot Fa. Heim

Bauzaun vorhalten	+6.000 €
Ausbau Leitungen+Drainagen	+3.200 €
Vermessungsarbeiten	+3.000 €
Digitale Abrechnungspläne	+4.500 €
Rasenflächen abschälen	+4.600 €
Drainkies	+1.900 €
Quarzsand Beach-Volleyball	+3.500 €
Kletterfelsen	+9.600 €
Motorikpark	+4.800 €
Wasserspiel	+2.800 €
Calistenic Anlage	+2.100 €
Oberbodenlockerung	+3.000 €
<u>Summe</u>	<u>49.000 €</u>

Einsparpotentiale

Pos. 01.16 – 01.19 Rodungen Bereits erfolgt durch den Bauhof	- 1.500 €
Vorh. Drainagen und Leitungen belassen	- 5.900 €
Bodenanalyse	- 1.500 €
Zulagen Deponieabfuhr	- 7.900 €
<u>Summe</u>	<u>-16.800 €</u>

Kostenentwicklung Außenanlage (alles Preise brutto)

Kostenberechnung vom 01.09.2017	368.900,00 €
bepreistes LV vom 14.12.2017	373.930,96 €
Angebot einziger Bieter Fa. Heim vom 28.10.2016	422.964,66 €
Einsparpotential	16.800,00 €



**Kostenentwicklung
(von Kostenberechnung) + 37.264,66 € (10,1%)**



**Kostenentwicklung
(von bepreistes LV) + 32.233,70 € (8,6 %)**

Soweit!

dreigrün Gross + Partner
Landschaftsarchitekten mbB
Ziegelweg 1/1. 72764 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121 159 6-159
Fax +49 (0) 7121 159 6-111
Mail info@dreigruen.de